# Prejuego y Planificacion

#### 1. Roles

El equipo scrum está formado por los siguientes roles

#### SCRUM MASTER

Ing. Jenny Cecilia Claure Sempertegui

#### PRODUCT OWNER

Ing. Ing. David Mamani

#### DEVELOPER TEAM

Bryan Kenny Gutierrez Conde

Definir actores del negocio

Superadministrador

Jefe de recursos humanos

Administrador

Responsable de personal

#### Usuario Registrado

Personal

#### Como superadmin requiero que el software pueda:

- Realice el inicio de sesion de manera segura usando su correo o ci y la contraseña
- Realice la creación de cuentas
- Realice la asignación de roles a los usuarios
- Realice la asignación de permisos a los usuarios
- Realice el bloqueo de cuentas temporal o permanentemente
- Realice el acceso a los diferentes sistemas
- Realice la asignación de contraseña al usuario
- Realice el acceso a la bitácora
- Realice la asignación de los diferentes sistemas

#### Como admin requiero que el software pueda:

- Realice el inicio de sesion de manera segura usando su correo o ci y la contraseña
- Realice la asignación de roles a los usuarios
- Realice la asignación de permisos a los usuarios
- Realice el acceso a los diferentes sistemas
- Realice la asignación de los diferentes sistemas

#### Como usuario requiero que el software pueda:

- Realice el inicio de sesion de manera segura usando su correo o ci y la contraseña
- · Realice la solicitud para solicitar una nueva contraseña
- Realice el acceso a los diferentes sistemas designados al usuario
- Realice las acciones de los permisos designados al usuario
- Realice las acciones de los roles designados al usuario
  - 1. Identificación de historias de usuario

#### Historia de Usuario

Identificador (ID) de la

historia

Superadmin

SA-001

Título de la Historia

Creación de cuentas para Usuarios por Superadmin

#### Enunciado de la Historia

Rol

#### Característica/Funcionalidad

Requiero un software que me permita la creación de cuentas para los usuarios

Criterios de Aceptación

#### Razón/Resultado

administrar cuentas de usuarios y garantizar la seguridad del sistema.

Crear y modificar cuentas de usuarios.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la

SA-002 historia

Título de la Historia Asignacion de contraseñar para Usuarios por Superadmin

contraseña en caso de que lo solicite

Enunciado de la Historia

Ral Característica/Funcionalidad Razón/Resultado

Requiero que el software me permita la asignación de contraseñas para el usuario y darle una nueva Superadmin

usuario

Dar una contraseña al

Criterios de Aceptación

Asignar contraseñas seguras a los usuarios.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia SA-003

Título de la Historia Bloqueo de cuentas para Usuarios por Superadmin

Enunciado de la Historia

Característica/Funcionalidad Razón/Resultado Rol

Superadmin Requiero que el software pueda bloquear temporal o permanentemente al usuario Bloqueo de acceso al sistema a los usuarios

Criterios de Aceptación

• Bloquear cuentas temporal o permanentemente.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia SA-004

Título de la Historia Asignacion de roles para Usuarios por Superadmin

Enunciado de la Historia

Rol Razón/Resultado Característica/Funcionalidad

Superadmin Requiero que el software me permita asignar los diferentes roles y permisos para los usuarios Asignar roles y permisos

Criterios de Aceptación

· Asignar roles y permisos a los usuarios.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la

SA-005 historia

Título de la Historia Asignación de sistemas para los Usuarios por Superadmin

Enunciado de la Historia

Rol Característica/Funcionalidad Razón/Resultado

Requiero que el software me permita asignar los diferentes sistemas a los que tiene acceso Superadmin

Asignación de sistemas para los

para los usuarios usuarios

Criterios de Aceptación

· Asignación de sistemas para el usuario

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia SA-006

Título de la Historia Acceso a los diferentes sistemas por Superadmin

Enunciado de la Historia

Característica/Funcionalidad Razón/Resultado Rol

Requiero que el software me de acceso a todos los sistemas Acceso a los diferentes sistemas Superadmin

Criterios de Aceptación

• Acceder a los sistemas dentro del software.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia SA-007

Título de la Historia Acceso a la bitácora por Superadmin

Enunciado de la Historia

Rol Característica/Funcionalidad Razón/Resultado

Superadmin Requiero que el software me de acceso a la bitácora para ver las solicitudes que se realizaron Acceso a la bitacora

Criterios de Aceptación

• Acceder a la bitácora para monitorear actividades del sistema.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia SA-008

Título de la Historia Inicio de sesion por Superadmin

Enunciado de la Historia

Razón/Resultado Rol Característica/Funcionalidad

Requiero que el software me permita hacer el inicio de sesion Inicio de sesion Superadmin

Criterios de Aceptación

Inicio de sesion seguro

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia A-001

Título de la Historia Bloqueo de cuentas para Usuarios por Admin

Enunciado de la Historia

Rol Característica/Funcionalidad Razón/Resultado

Admin Requiero que el software pueda bloquear temporal o permanentemente al usuario Bloqueo de acceso al sistema a los usuarios

Criterios de Aceptación

Bloquear cuentas temporal o permanentemente.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia A-002

Título de la Historia Asignacion de roles para Usuarios por Admin

Enunciado de la Historia

Rol Característica/Funcionalidad Razón/Resultado

Admin Requiero que el software me permita asignar los diferentes roles y permisos para los usuarios Asignar roles y permisos

Criterios de Aceptación

Asignar roles y permisos a los usuarios.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la

A-003 historia

Asignación de sistemas para los Usuarios por Admin

Enunciado de la Historia

Título de la Historia

Rol Característica/Funcionalidad Razón/Resultado

Requiero que el software me permita asignar los diferentes sistemas a los que tiene acceso Admin

para los usuarios usuarios

Asignación de sistemas para los

Criterios de Aceptación

· Asignación de sistemas para el usuario

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia A-004

Título de la Historia Acceso a los diferentes sistemas por Admin

Enunciado de la Historia

Ral Característica/Funcionalidad Razón/Resultado

Admin Requiero que el software me de acceso a todos los sistemas Acceso a los diferentes sistemas

Criterios de Aceptación

• Acceder a los sistemas dentro del software.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia A-005

Título de la Historia Inicio de sesion por Admin

Enunciado de la Historia

Rol Característica/Funcionalidad Razón/Resultado Requiero que el software realice el inicio de sesion Inicio de sesion Admin

Criterios de Aceptación

• Acceder a los sistemas dentro del software.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia US-001

Título de la Historia Inicio de sesion por Usuario

Enunciado de la Historia

Critorios do Asonto	requero que er son ware reance er micio de sesión micio de sesión						
Criterios de Aceptación     Acceder a los sistemas dentro del software.							
Acceder a los s	Sistemas dendo del soltware.						
Historia de Usuario							
Identificador (ID) de	le la historia US-002						
Título de la Historia	Solicitar una nueva contraseña por Usuario						
Enunciado de la His	storia						
Rol	Característica/Funcionalidad Razón/Resultado						
Usuario	Requiero que el software realice la solicitud de una nueva contraseña Solicitud de contraseña						
Criterios de Acepta	nción (Caracterista)						
<ul> <li>Solicitar nueva</li> </ul>	contraseña						
III:-ti- d- IIi-							
Historia de Usuario							
Identificador (ID) de Título de la Historia							
Enunciado de la His	1						
Rol	Característica/Funcionalidad Razón/Resultado						
Usuario	Requiero que el software realice acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes sistemas a los que se me dio acceso Acceso a los diferentes acceso acceso a los diferentes acceso acce	temac					
Criterios de Acepta		milas					
-	liferentes sistemas designados						
7 receso a los di	merenes satenas designados						
Historia de Usuario							
Identificador (ID) de	le la LIS 004						
historia	US-004						
Título de la Historia	Realice las acciones de los permisos designados por Usuario						
Enunciado de la His	storia						
Rol	Característica/Funcionalidad Razón/Resultado						
Usuario	Requiero que el software realice las acciones de los diferentes permisos que me fueron Realizar acciones de los permisos						
	designados designados						
Criterios de Acepta							
Realizar accion	nes de los permisos designados						
Historia de Usuario							
Identificador (ID) de	le la						
historia	US-005						
Título de la Historia	Realizar acciones de los roles designados por Usuario						
Enunciado de la His	storia						
Rol	Característica/Funcionalidad Razón/Resultado						
Usuario	Requiero que el software realice acciones de todos los roles que me fueron Realizar acciones de los roles						
	designados designados						
Criterios de Acepta							
Realizar accion	nes de los roles designados al usuario						
•							
1. Planifica	ación de la iteración (Product Backlog)						
. Id de la							
Nro. historia	Título de la Historia Estado Dimension/esfuerzo Iteracion/Sprint Prioridad Come	entario					
1 SA-001	Creación de cuentas para Usuarios por Superadmin 1						
2 SA-002	Asignacion de contraseñar para Usuarios por Superadmin 1						
3 SA-003	Bloqueo de cuentas para Usuarios por Superadmin						
4 SA-004	Asignacion de roles para Usuarios por Superadmin 3						
5 SA-005	Asignación de sistemas para los Usuarios por Superadmin 4						
6 SA-006	Acceso a los diferentes sistemas por Superadmin  4						
7 SA-007	Acceso a la bitácora por Superadmin 1						
8 SA-008	Inicio de sesion por Superadmin 2						
9 A-001	Bloqueo de cuentas para Usuarios por Admin 1						
10 A-002	Asignacion de roles para Usuarios por Admin 3						
• • <del>-</del>	6						

Razón/Resultado

Rol

Usuario

Caracter'istica/Funcionalidad

Requiero que el software realice el inicio de sesion Inicio de sesion

11	A-003	Asignación de sistemas para los Usuarios por Admin	4
12	A-004	Acceso a los diferentes sistemas por Admin	4
13	A-005	Inicio de sesion por Admin	2
14	US-001	Inicio de sesion por Usuario	2
15	US-002	Solicitar una nueva contraseña por Usuario	1
16	US-003	Acceso a los diferentes sistemas por Usuario	4
17	US-004	Realice las acciones de los permisos designados por Usuario	3
18	US-005	Realizar acciones de los roles designados por Usuario	3

- 1. Identificacion de Sprints
  - 1. Sprint1: Subsistema para la creación de usuarios

El objetivo de este sprint es crear un subsistema robusto para la creación del usuario para que tenga acceso al sistema, el usuario podrá iniciar sesión ya sea con su correo o CI y la contraseña que se genera de manera aleatoria que se le asignara al usuario, este subsistema permitirá crear las cuentas para los diferentes usuarios asi también como realizar el bloqueo de la cuenta de manera temporal o permanentemente

1. Sprint2: Subsistema de Autenticacion y acceso

El objetivo de este sprint es crear un subsistema robusto para el inicio de sesion del usuario, al momento de iniciar sesión se cargarán todos los roles que tenga el usuario asi también como todos los permisos que se le fueron designados y los sistemas a los que tiene acceso al sistema

1. Sprint3: Subsistema de roles y permisos

El objetivo de este sprint es crear un subsistema para la asignación de los diferentes roles y permisos que tendrá el usuario, cada rol tendrá permisos determinados y el usuario es capaz de tener diferentes roles para que los use en los diferentes sistemas, a cada rol se le asignaran diferentes permisos

1. Sprint4: Subsistema de sistemas

El objetivo de este sprint es crear un sistema para la asignación de los diferentes sistemas a los que tendrá el usuario, cada usuario puede tener diferentes sistemas y permisos determinados para cada sistema, al momento de ir a otro sistema será capaz de usar los permisos que fueron designados para ese usuario

- 1. Factibilidad del sistema
  - 1. Factibilidad Técnica

Factibilidad Técnica se refiere a una evaluación que debe demostrar la facultad del sistema para ponerse en marcha y mantenerse durante el tiempo, además debe demostrar que la planeación del sistema ha sido desarrollada cuidadosamente contemplando todas las restricciones y objetivos.

#### Descripción

•

El estudio de factibilidad técnica permitirá determinar la disponibilidad de recursos técnicos para desarrollar la aplicación. Dichos recursos contemplan el hardware y el software necesario para desarrollar e implementar el sistema.

#### Análisis

El sistema será desarrollado bajo el sistema operativo Windows 10 Pro, utilizando los siguientes componentes de hardware y software.

#### Conclusión

Como conclusión podemos decir que la tecnología requerida para el desarrollo de la aplicación se encuentra disponible, este equipamiento permite conocer el soporte a los datos requeridos para el uso del sistema.

El presente sistema se ha establecido un conjunto de herramientas relacionadas con los requerimientos de tecnología necesarias para la implementación del sistema Central por lado del Frontend y Backend en cuanto a los recursos de hardware y software

#### RECURSOS DE HARDWARE

Para el desarrollo y puesta en producción del sistema los requerimientos de hardware mínimos y recomendados son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS		CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS	
Procesador Core i5		Procesador	Core i7
Tarjeta Madre Compatible con Intel		Tarjeta Madre Compatible con Intel	
RAM	4Gb	RAM	8Gb o mas
Disco duro	HDD 500GB	Disco duro	SSD 960Gb o mayor
Teclado	Estandar	Teclado	Multimedia con controles adicionales
	Procesador Tarjeta Madre RAM Disco duro	Procesador Core i5 Tarjeta Madre Compatible con Intel RAM 4Gb Disco duro HDD 500GB	Tarjeta Madre Compatible con Intel Tarjeta Madre RAM 4Gb RAM Disco duro HDD 500GB Disco duro

Mouse Óptico Estandar Mouse Ergonómico de alta precisión
Estabilizador 220w Estabilizador 1000w con protección de sobretensión
Internet 20 Mbps Internet 80 Mbps o mas

#### • RECURSOS DE SOFTWARE

Monitor

Entre los aspectos de software se empleó, como lenguaje de programación tenemos typescript, editor de código Visual Studio Code y como framework de desarrollo web se usa Nextjs por el lado del Fronted, tenemos typescript, editor de codigo Visual Studio Code y como framework Nestjs por el lado de Backend. La aplicación en el desarrollo e implementación de la propuesta del proyecto se emplea software libre como a continuación se detalla:

Sony 21 pulgadas o mayor

SOFTWARE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOFTWARE UTILIZADOS

Samsung 16 pulgadas Monitor

Software de editor de código Ninguno VS code

Lenguaje de programación Ninguno Typescrypt

framework de desarrollo web Ninguno Next.js y React

Framework de desarrollo backend Ninguno Nestjs y Node

S.O Ninguno Windows .....

1. Factibilidad Operacional

En esta fase, nos centramos en los recursos operativos críticos para la ejecución efectiva del proyecto. Esto abarca todas las actividades esenciales para alcanzar el objetivo propuesto y requiere una evaluación minuciosa de los recursos humanos involucrados en el desarrollo del sistema.

Hemos identificado un conjunto de actividades fundamentales para el sistema Cemtral. La eficiencia en la gestión de información es clave para las instituciones objetivo, ya que la documentación y el manejo de datos son procesos que a menudo sufren de burocracia y retrasos.

El sistema estará al alcance de usuarios con habilidades informáticas básicas, quienes están familiarizados con plataformas como Windows. Anticipamos una transición suave y una baja barrera para la incorporación del sistema en diversas áreas funcionales. Se proporcionarán capacitaciones enfocadas en la operación y manejo del sistema, reforzadas con material documentativo adecuado

Con el objetivo de promover una adopción rápida y eficaz del sistema, se está desarrollando una interfaz de usuario intuitiva la interfaz será complementada con documentación extensa y comprensible alojada en Docusaurus para explicar cada funcionalidad del sistema de gestión de Recursos Humanos.

Al ser construido como un microservicio, el sistema promete una integración y mantenimiento continuos, asegurando su relevancia y adaptabilidad a largo plazo en el ecosistema de la organización

Encuestas y Retroalimentación: La factibilidad operacional se ha corroborado mediante encuestas y entrevistas detalladas con varios grupos de interés, incluyendo gerentes y empleados. Estos encuentros han confirmado la alineación del sistema con las necesidades operativas del personal y han aportado valiosos insights para su refinamiento (Ver Anexo..)

Con base en el análisis exhaustivo y las encuestas realizadas, concluimos que el sistema de gestión de recursos humanos propuesto es operacionalmente viable. No se han identificado obstáculos significativos que impidan su desarrollo e implementación, lo que confirma la solidez de la propuesta de solución frente a la problemática organizacional presente.

#### 1. Factibilidad Económica

herramientas que se utilizan son de software libre, es decir, que no requieren de un pago para su uso.

Por lo tanto, el costo del esfuerzo del Recurso Humano, posee un valor en términos monetarios de cero bolivianos.

Se demuestra la información de los diferentes tipos de costos de intervención en el desarrollo y la implementación del sistema, en base a los requerimientos de factibilidad económica del Hardware y Software.

Para el calculo del SIA se utilizó COCOMO

Tabla resumen total

72098 Por Pc en \$us

Falta el otro lado

Costo SIA:

 Costo SW:
 0
 TABLA 2

 Costo HW:
 1328
 TABLA 4

 Otros gastos:
 86
 TABLA 8

 TOTAL
 73512
 \$us.


#### Conclusión. -

En conclusión, la infraestructura tecnológica requerida para el desarrollo y despliegue de la aplicación está accesible y es adecuada para los requisitos del sistema. El soporte de datos y las capacidades operativas del hardware y software seleccionados son óptimos para nuestras necesidades. El sistema es viable

tecnológicamente, promete una integración eficiente y proporcionará una base sólida para mejorar las operaciones de la empresa.

# Juego-Ejecución de la Iteración o Sprint

#### 1. Identificación de Actores del sw



Actores SuperAdministrador

Rol SuperAdmin

**Tipo** Primario - Activo - Externo- Interno

- Realiza el inicio de sesion de manera segura usando su correo o ci y la contraseña
- Realiza la creación de cuentas
- Realiza la asignación de roles a los usuarios
- Realiza la asignación de permisos a los usuarios

**Funciones** 

- Realiza el bloqueo de cuentas temporal o permanentemente
- Realiza el acceso a los diferentes sistemas
- Realiza la asignación de contraseña al usuario
- Realiza el acceso a la bitácora
- Realiza la asignación de los diferentes sistemas

Administrador **Actores** 

Admin Rol

**Funciones** 

Tipo

**Funciones** 

Tipo Primario – Activo – Externo- Interno

- Realice el inicio de sesion de manera segura usando su correo o ci y la contraseña
- Realice la asignación de roles a los usuarios
- Realice la asignación de permisos a los usuarios
- Realice el acceso a los diferentes sistemas
- Realice la asignación de los diferentes sistemas

Actores Usuario registrado

Rol Usuario

Primario - Activo - Externo- Interno

- Realice el inicio de sesion de manera segura usando su correo o ci y la contraseña
- Realice la solicitud para solicitar una nueva contraseña
- Realice el acceso a los diferentes sistemas designados al usuario
- Realice las acciones de los permisos designados al usuario
- Realice las acciones de los roles designados al usuario

Actores Roles del usuario

Rol Roles


**Tipo** 

**Funciones** 


Primario - Activo - Externo- Interno

- Realice el inicio de sesion de manera segura usando su correo o ci y la contraseña
- Realice la solicitud para solicitar una nueva contraseña
- Realice el acceso a los diferentes sistemas designados al usuario
- Realice las acciones de los permisos designados al usuario
- Realice las acciones de los roles designados al usuario

1. Diagrama de Paquetes



#### 1. Diagrama de Caso de Uso Inicio de Sesion



Sprint 1: Subsistema para la creación de usuarios

#### 1. Reuniones diarias de sincronización (sprint planning)

#### Planificacion SA-001:Creacion de usuarios para Superadmin

ID historia	i Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	s Fecha Inicio	Fecha entrega
SA-001	Creacion de usuarios	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	2d	1-ago	3-ago
3A-001	Creacion de usuarios	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	2d	1-ago	3-ag0
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	planificado	2d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	2d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	2d		

# Planificacion SA-002: Asignacion de contraseñar para Usuarios por Superadmin

ID historia de Usuario Tarea Dueño/ Responsable Estado Horas Estimadas Totales Fecha Inicio Fecha entrega

Bryan Gutierrez Conde planificado 2d

3-ago 5-ago

Implementación de Frontend Bryan Gutierrez Conde planificado 2d Codificacion Bryan Gutierrez Conde Planificado 2d Consulta a la Base de datos Bryan Gutierrez Conde Planificado 2d Validacion de Datos Bryan Gutierrez Conde planificado 2d

#### Planificacion SA-003: Bloqueo de cuentas para Usuarios por Superadmin

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	s Fecha Inicio	Fecha entrega
CA 002 Di i	Bloqueo de cuentas	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	5-ago 8-a	9 000
SA-002	Bioqueo de cuentas	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		8-ago
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

#### Planificacion A-001: Bloqueo de cuentas para Usuarios por Admin

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	Fecha Inicio	Fecha entrega
A 001 Di	Dlaguas de avantas	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	5 000	9 000
A-001	Bloqueo de cuentas	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	5-ago	8-ago
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

#### Planificacion US-002: Solicitar una nueva contraseña por Usuario

ID historia	i Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas	Totales Fecha Inicio	Fecha entrega
US-002 Blo	Bloqueo de cuentas	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	8-ago	11-ago
03-002	Bioqueo de cuentas	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	o-ago	11-ago
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

#### 1. Cumplimiento de tareas asignadas

# Seguimiento Diario: SA-001: Creación de cuentas para Usuarios por Superadmin

HISTORI	A CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-001	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

#### Seguimiento Diario: SA-002: Asignacion de contraseñar para Usuarios por Superadmin

HISTORI	A CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-002	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

HISTORI	A CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	TESTEADO	TERMINADO	
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-003	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	os Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

Seguimiento Diario: A-001: Bloqueo de cuentas para Usuarios por Admin


HISTOR	IA CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
A-001	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

Seguimiento Diario: US-002: Solicitar una nueva contraseña por Usuario

HISTORI	A CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
US-002	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend


# 1.3Modelado Sprint 1

A. Diagrama de Casos De Uso




#### B. Diagrama Navegacional, Espacio y estructura

#### a) Diagrama de Espacio de Navegacion




b) Diagrama de Estructura de Navegación




# c) Diagrama de estados: Para administrar la creación de usuarios



# d) Diagrama de clase Entidad



e) Diagrama de actividades



Sprint 2: Subsistema para la autenticación y acceso

1. Reuniones diarias de sincronización (sprint planning)

# Planificacion SA-008: Inicio de sesion por Superadmin

ID historia	a Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totale	s Fecha Inicio	Fecha entrega
SA-008	Inicio de sesion	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	11 000	14-ago
		Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	e planificado	3d	ll-ago	14-ag0
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	e Planificado	3 d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	e Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	e planificado	3d		

# Planificacion A-005: Inicio de sesion por Admin

	ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	Fecha Inicio	Fecha entrega
	SA-008	Inicio de sesion	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	14 000	17-ago
SA-008	micio de sesión	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	14-ago	17-ag0	
			Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
			Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
			Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

#### Planificacion US-001: Inicio de sesion por Usuario

ID historia Historia de Usuario		Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	s Fecha Inicio	Fecha entrega
US-001	Inicio de sesion	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	17 200	20.000
		Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	17-ago	20-ago
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

# 1. Cumplimiento de tareas asignadas

# Seguimiento Diario: SA-008: Inicio de sesion por Superadmin

HISTORIA CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz

	Dia 1	Implementacion Frontend			
SA-008	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

Seguimiento Diario: A-005: Inicio de sesion por Admin


HISTORI	A CRONOGRAMA	A PLANIFICADO / PENDIENTI	TESTEADO	TERMINADO	
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-005	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

Seguimiento Diario: US-001: Inicio de sesion por Usuario

HISTORI	A CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-008	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend


# 2.3Modelado Sprint 2

# A. Diagrama de Casos de Uso




# B. Diagrama Navegacional Espacio y Estructura

# a) Diagrama de Espacio de Navegacion




# b) Diagrama de Estructura de Navegacion




# C. Diagrama de Estados: Para el subsistema de autenticacion y acceso



# D. Diagrama de clase Entidad



# E. Diagrama de actividades



Sprint 3: Subsistema para la autenticación y acceso

1. Reuniones diarias de sincronización (sprint planning)

#### Planificacion SA-004: Asignacion de roles para Usuarios por Superadmin

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	Fecha Inicio	Fecha entrega
SA-004 A		Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		
	Asignacion de roles	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	14-ago	17-ago
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		

Validacion de Datos Bryan Gutierrez Conde planificado 3d

#### Planificacion A-002: Asignacion de roles para Usuarios por Admin

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	Fecha Inicio	Fecha entrega
A-002	Asignacion de roles	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	17-ago	20-ago
	Asignación de roies	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	17-ago	
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3 <i>d</i>		

Bryan Gutierrez Conde planificado 3d

#### Planificacion US-004: Realice las acciones de los permisos designados por Usuario

Validacion de Datos

ID historia	a Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totale	s Fecha Inicio	Fecha entrega
A-004	Realizar permisos designados	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	20-ago	23-ago
		Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	20-ago	23-ag0
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

#### Planificacion US-005: Realizar acciones de los roles designados por Usuario

ID histor	ia Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	s Fecha Inicio	Fecha entrega
A-005 Rea	Realizar roles designados	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	23-ago	26-ago
	Realizat foles designados	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	23-ag0	20-ago
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

#### 1. Cumplimiento de tareas asignadas

#### Seguimiento Diario: SA-004: Asignacion de roles para Usuarios por Superadmin

HISTORI	A CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-004	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de dato	os Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

#### Seguimiento Diario: A-002: Asignacion de roles para Usuarios por Admin

HISTOR	IA CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-002	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	os Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

# Seguimiento Diario: US-004: Realice las acciones de los permisos designados por Usuario

HISTORIA CRONOGRAMA	A PLANIFICADO / PENDIENTI	E EN PROCESO	TESTEADO	TERMINADO
Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz


	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
US-004	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

Seguimiento Diario: US-005: Realizar acciones de los roles designados por Usuario

HISTORIA	HISTORIA CRONOGRAMA PLANIFICADO / PENDIENTE EN PROCESO T				TERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
US-005	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend


#### 3.1Modelado Sprint 3

#### A. Diagrama de casos de Uso




# B. Diagrama Navegacional, Espacio y Estructura


a) Diagrama de Espacio de Navegacion




# b) Diagrama de Estructura de Navegacion




C. Diagrama de Estados: Para Administrar los roles y permisos



# D. Diagrama de clase Entidad



E. Diagrama de actividades



Sprint 4: Subsistema de sistemas

1. Reuniones diarias de sincronización (sprint planning)

#### (1 1 8/

Planificacion SA-005: Asignación de sistemas para los Usuarios por Superadmin

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	Fecha Inicio	Fecha entrega
CA 005	A -:	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	26 000	20, 200
SA-005	Asignacion de sistemas	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	26-ago	29-ago
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

#### Planificacion SA-006: Acceso a los diferentes sistemas por Superadmin

lD historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Totales	Fecha Inicio	entrega
	Acceso a los sistemas	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		
SA-006	designanos	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	30-ago	3-sep
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez	planificado	3d		

# Planificación A-003: Asignación de sistemas para los Usuarios por Admin

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	Fecha Inicio	Fecha entrega
CA 002	A -: 1:	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	2	6 225
SA-003	Asignacion de sistemas	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	3-sep	6-sep
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de datos	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		

# Planificacion A-004: Acceso a los diferentes sistemas por Admin

ID	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas	Fecha	Fecha
historia	Historia de Osuario	Tarea	Dueno/ Responsable	Estado	Totales	Inicio	entrega

SA-004	Acceso a los sistemas	Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	6 son	9-sep
SA-004	designados	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d	6-sep	9-ѕер
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de dat	os Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		
Planifica	cion US-003: Acceso	a los diferentes sistemas por Usua	rio				
ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/ Responsable	Estado	Horas Estimadas Totales	Fecha Inicio	Fecha entrega
		Diseño de UI/UX	Bryan Gutierrez Conde	planificado			<b>.</b>
US-003	Acceso a los sistemas designados	Implementación de Frontend	Bryan Gutierrez Conde	planificado		9-sep	12-sep
		Codificacion	Bryan Gutierrez Conde	Planificado	3d		
		Consulta a la Base de dat	os Conde	Planificado	3d		
		Validacion de Datos	Bryan Gutierrez Conde	planificado	3d		
•							
	1. Cumplimiento de t	areas asignadas					
Seguimie	ento Diario: SA-005: A	Asignación de sistemas para los Us	suarios por Superadmin				
HISTOR	RIA CRONOGRAMA	A PLANIFICADO / PENDIENTE	EN PROCESO	TESTEA	DO	TERMINADO	
	Dia 1	Modelado	Modelado			Modelado	
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de	Interfaz	Diseño de Interfaz	
	Dia 1	Implementacion Frontend					
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificac	ion	Codificacion	
SA-005	Dia 2	Consulta a la base de datos	C				
	Dia 2		Consulta a la base de dato	s Consulta a	a la base de datos	Consulta a la base	de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Consulta a la base de dato Validacion de Datos	s Consulta a	a la base de datos	Consulta a la base Validacion de datos	
	Dia 3	Validacion de datos			a la base de datos con Backend		
		Validacion de datos Conexion con Backend	Validacion de Datos	Conexion			
	Dia 3	Validacion de datos Conexion con Backend	Validacion de Datos Conexion con Backend	Conexion	con Backend		S
Seguimie	Dia 3 Dia 3 Dia 3	Validacion de datos Conexion con Backend	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend	Conexion	con Backend	Validacion de datos	S
	Dia 3 Dia 3 Dia 3 ento Diario: SA-006: A	Validacion de datos Conexion con Backend	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend or Superadmin	Conexion	con Backend tacion Frontend	Validacion de datos	S
O	Dia 3 Dia 3 Dia 3 ento Diario: SA-006: A	Validacion de datos Conexion con Backend  Acceso a los diferentes sistemas p A PLANIFICADO / PENDIENTE	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend or Superadmin	Conexion Implemen	con Backend tacion Frontend	Validacion de datos	S
O	Dia 3 Dia 3 Dia 3 Pia 3 Pia CRONOGRAMA	Validacion de datos Conexion con Backend  Acceso a los diferentes sistemas p A PLANIFICADO / PENDIENTE Modelado	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend or Superadmin EN PROCESO	Conexion Implemen	con Backend tacion Frontend  DO	Validacion de datos Implementacion Frances	rontend
O	Dia 3 Dia 3 Dia 3 Dia 3 Parto Diario: SA-006: A RIA CRONOGRAMA Dia 1	Validacion de datos Conexion con Backend  Acceso a los diferentes sistemas p A PLANIFICADO / PENDIENTE Modelado	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend or Superadmin EN PROCESO Modelado	Conexion Implemen	con Backend tacion Frontend  DO	Validacion de datos Implementacion Fi TERMINADO Modelado	rontend
O	Dia 3 Dia 3 Dia 3 Pinto Diario: SA-006: A RIA CRONOGRAMA Dia 1 Dia 1	Validacion de datos Conexion con Backend  Acceso a los diferentes sistemas p A PLANIFICADO / PENDIENTE Modelado Diseño de Interfaz Implementacion Frontend	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend or Superadmin EN PROCESO Modelado	Conexion Implemen	con Backend tacion Frontend  DO Interfaz	Validacion de datos Implementacion Fi TERMINADO Modelado	rontend
O	Dia 3 Dia 3 Dia 3 Parto Diario: SA-006: A RIA CRONOGRAMA Dia 1 Dia 1 Dia 1 Dia 1	Validacion de datos Conexion con Backend  Acceso a los diferentes sistemas p A PLANIFICADO / PENDIENTE Modelado Diseño de Interfaz Implementacion Frontend	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend or Superadmin EN PROCESO Modelado Diseño de Interfaz	Conexion Implemen  TESTEA  Diseño de  Codificaci	con Backend tacion Frontend  DO Interfaz	Validacion de datos Implementacion Fi  TERMINADO Modelado Diseño de Interfaz  Codificacion	rontend
ніѕтон	Dia 3 Dia 3 Dia 3 Dia 3 Pento Diario: SA-006: A RIA CRONOGRAMA Dia 1 Dia 1 Dia 1 Dia 1 Dia 2	Validacion de datos Conexion con Backend  Acceso a los diferentes sistemas p A PLANIFICADO / PENDIENTE Modelado Diseño de Interfaz Implementacion Frontend Codificacion	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend or Superadmin EN PROCESO Modelado Diseño de Interfaz Codificacion	Conexion Implemen  TESTEA  Diseño de  Codificaci	con Backend tacion Frontend  DO Interfaz	Validacion de datos Implementacion Fi  TERMINADO Modelado Diseño de Interfaz  Codificacion	rontend de datos
ніѕтон	Dia 3 Dia 3 Dia 3 Pinto Diario: SA-006: A RIA CRONOGRAMA Dia 1 Dia 1 Dia 1 Dia 1 Dia 2 Dia 2	Validacion de datos Conexion con Backend  Acceso a los diferentes sistemas p A PLANIFICADO / PENDIENTE Modelado Diseño de Interfaz Implementacion Frontend Codificacion Consulta a la base de datos Validacion de datos	Validacion de Datos Conexion con Backend Implementacion Frontend or Superadmin EN PROCESO Modelado Diseño de Interfaz Codificacion Consulta a la base de dato	Conexion Implemen  TESTEA  Diseño de  Codificaci s Consulta a	con Backend tacion Frontend  DO Interfaz	Validacion de datos  Implementacion Francisco	rontend de datos

IIISTOKI	A CRONOGRAMI.	A FLANIFICADO / FENDIEN I	E EN FROCESO	IESTEADO	IERMINADO
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-006	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de dato	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend
Seguimient	to Diario: A-003: A	signación de sistemas para los U	suarios por Admin		

HISTORI	A CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENT	TESTEADO	TERMINADO	
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-003	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de dato	os Consulta a la base de dato	os Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	

Da 3	implementation Profiter	d implementation fromend	
Dia 3			Implementacion Frontend

#### Seguimiento Diario: A-004: Acceso a los diferentes sistemas por Admin


HISTORIA	A CRONOGRAM <i>A</i>	A PLANIFICADO / PENDIENTE	TESTEADO	TERMINADO	
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
SA-004	Dia 2	Consulta a la base de datos			
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend

# Seguimiento Diario: US-003: Acceso a los diferentes sistemas por Usuario

HISTORI	A CRONOGRAM	A PLANIFICADO / PENDIENTI	TESTEADO	TERMINADO	
	Dia 1	Modelado	Modelado		Modelado
	Dia 1	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz	Diseño de Interfaz
	Dia 1	Implementacion Frontend			
	Dia 2	Codificacion	Codificacion	Codificacion	Codificacion
US-003	Dia 2	Consulta a la base de datos	Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos	s Consulta a la base de datos
	Dia 2	Validacion de datos	Validacion de Datos		Validacion de datos
	Dia 3	Conexion con Backend	Conexion con Backend	Conexion con Backend	
	Dia 3		Implementacion Frontend	Implementacion Frontend	
	Dia 3				Implementacion Frontend


#### 4.1Modelado Sprint 4

#### A. Diagrama de Casos de Uso




# B. Diagrama Navegacional, Espacio y Estructura


#### a) Diagrama de Espacio de Navegacion




# b) Diagrama de Estructura de Navegacion




C. Diagrama de estados: Para administrar los sistemas



# D. Diagrama de clase Entidad





E. Diagrama de actividades




# PostJuego


Diseño de Prototipos

































Diseño físico de la base de datos (captura del manejador de BD)



# Diccionario de Datos

#### Sprint 1

Nombre de Archivo: Usuario

Descripcion: tabla de la base de datos que contendrá los registros de los usuarios y sus datos

Atributo-Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripcion
id	30	varchar	Id único para el usuario
Nombre	30	varchar	Nombre del usuario
apellido	50	Varchar	Apellido del usuario
ci	15	Varchar	Carnet de identidad del usuario
email	40	Varchar	Correo electrónico del usuario
telefono	15	Varchar	Celular del usuario
direccion	50	varchar	Direccion del usuario
apps	ARRAY	varchar	Aplicaiones a las que tiene acceso el usuario
roles	ARRAY	varchar	Roles a los que tiene acceso el usuario

Nombre de Archivo: roles

Descripcion: tabla que almacena todos los roles

Atributo-Campo Tamaño Tipo de Dato Descripcion

Id 30 varchar Id único para identificar el rol

rolName 30 varchar Nombre del rol

Permissions Array varchar Array que almacena todos los permisos que tiene ese rol

Nombre de Archivo: permisos

Descripcion: tabla que almacena todos los permisos

Atributo-Campo Tamaño Tipo de Dato Descripcion

Id 30 varchar Id único para identificar el permiso

permissionName 30 varchar Nombre del rol

Diagrama de Componentes

